
Phase 0 – Travaux réseau AEP

Travaux sur réseau EP

Travaux d’aménagement

Travaux SDET

Travaux AEP



Phase 1 – Traversées réseau pluvial sur Ferry 

Travaux sur réseau EP

Travaux d’aménagement

Travaux SDET

Travaux SIAC / SIECT



Phase 2 – Réseau pluvial sur Dunant
Travaux SDET sur Ferry

Travaux sur réseau EP

Travaux d’aménagement

Travaux SDET

Travaux AEP



Phase 3 – Travaux d’aménagement sur Ferry
Travaux SDET sur Dunant

Travaux sur réseau EP

Travaux d’aménagement

Travaux SDET

Travaux AEP



Phase 4 – Travaux d’aménagement sur Dunant
Travaux SDET sur Trap (tronçon hors aménagement)

Travaux sur réseau EP

Travaux d’aménagement

Travaux SDET

Travaux AEP



Phase 5 – Réseau pluvial sur Trap
Travaux SDET sur Ferry

Travaux sur réseau EP

Travaux d’aménagement

Travaux SDET

Travaux AEP



Phase 6 – Bassin de rétention et réseau pluvial aval
Travaux SDET sur Trap

Travaux sur réseau EP

Travaux d’aménagement

Travaux SDET

Travaux AEP



Phase 7 – Travaux d’aménagement sur Trap

Travaux sur réseau EP

Travaux d’aménagement

Travaux SDET

Travaux AEP


